

2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител 172 а“ , тел.+359 72482547, e-mail: [di\\_iht@abv.bg](mailto:di_iht@abv.bg)

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ПО-01-32-1 20.06 2023г.  
към договор №ПО-01-32 от 10.04.2023г.  
за добив на дървесина от обект № 2307

Днес, 29.06. 2023 год. в гр. Ихтиман на основание раздел IX, чл.9.1, изречение 2-ро от договор №ПО-01-32 от 10.04.2023г. и постъпило заявление от изпълнителя с вх. №12-00-151/20.06.2023г., относно удължаване на срока на сеч и извоз се сключи настоящото споразумение между:

**1. ТП „ДГС Ихтиман“** /Териториално поделение Държавно горско стопанство Ихтиман/ към ЮЗДП ДП гр. Благоевград, със седалище и адрес на управление: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 172а, с ЕИК 2016275060348, представлявано от инж. Илиана Стоянова Чавдарова в качеството ѝ на Директор и Светла Коприварова - гл. счетоводител, наричано в споразумението **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**2. „РИНО-81“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Костенец, община Костенец, област Софийска, ул. „Славей“ №2 , ЕИК 202174133, представлявано от Камен Атанасов Цветанов, в качеството му на управител и наричан накратко **КУПУВАЧ** от друга страна,

се сключи настоящото споразумение към договор №ПО-01-32 от 10.04.2023г. за добив на дървесина от обект №2307, като страните се споразумяха за следните изменения на договора:

**I. Предмет на споразумението.** Предмет на настоящето споразумение е удължаване на сроковете за сеч и извоз в отдел/подотдел: 1316 „з1“, „и1“, съгласно постъпило заявление от изпълнителя с вх. №12-00-151/ 20.06.2023г.

Чл.1. В Раздел I. „Предмет и срок на договора“, чл.1.3. се изменя така:  
„1.3. Настоящия договор се сключва за срок до **30.09.2023г.**“

Чл.2. В Раздел I. „Предмет и срок на договора, чл.1.4.1. се изменя така:  
„1.4.1 Срок за сеч и извоз: до **31.08.2023г.**“.

Чл.3. В Раздел I. „Предмет и срок на договора“, чл.1.4.2. се изменя така:  
„1.4.2. Срока за освидетелстване: до **30.09.2023г.**“

Чл.4. В раздел IV. „Права и задължения на изпълнителя“, т.4.2. Изпълнителя е длъжен, чл.4.2.16 се изменя така:  
„4.2.16. Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:“

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2307	1316 „з1“, „и1“	-	-	150 м <sup>3</sup>	-	150 м <sup>3</sup>

**II.** Останалите условия/клаузи на горепосочения договор, които не се изменят с това допълнително споразумение, запазват действието си.

**III.** Това допълнително споразумение и договорените с него изменения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

Настоящото споразумение се изготви в два екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

инж. Илиана Чавдарова  
ДИРЕКТОР ТП ДГС Ихтиман



Гл. счетоводител: .....

/Светла Коприварова/

Съгласували:

Финансов контролор:.....

/Ваня Стоянова /

Юрисконсулт:.....

/Ася Христова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

Камен Цветанов  
УПРАВИТЕЛ „Рино-81“ ЕООД

