ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП - БЛАГОЕВГРАД

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД

ТП „ДГС ИХТИМАН"

SOCOTEC ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0063

2050 гр. Ихтиман, ул.„Цар Освободител 172 а" , тел.+359 72482547, e-mail: dl_iht@abv.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ПО-01-20-3/16.04.2024г.

към договор №ПО-01-20 от 17.10.2022г.
за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2225

Днес, 16.04.2024 год. в гр. Ихтиман на раздел VIII, чл.8.1, изречение 2-ро от договор №ПО-01-20 от 17.10.2022г. , постъпило заявление от купувача с вх. №12-00-151/09.04.2024г., относно удължаване на срока на сеч и извоз и във вр. с чл. 51,ал.3 от НУРВИДГТ между:

1. ТП „ДГС Ихтиман" /Териториално поделение Държавно горско стопанство Ихтиман/ към ЮЗДП ДП гр. Благоевград, със седалище и адрес на управление: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител" № 172а, с ЕИК 2016275060348, представлявано от инж. Стефан Кисьов в качеството му на Директор и Зоя Иванова- гл. счетоводител, наричано в споразумението **ПРОДАВАЧ,** от една страна

И

2. ЕТ „ Гледичие - Стефан Карамишев" , със седалище и адрес на управление: с. Костенец, община Костенец, област Софийска, ул. " Св. Георги Победоносец" №23 , ЕИК 040359032, представлявано от Стефан Димитров Карамишев, в качеството му на управител и наричан накратко **КУПУВАЧ** от друга страна,

се сключи настоящото споразумение, като страните се споразумяха за следното:

I. Предмет на споразумението.

Предмет на настоящето споразумение е удължаване на сроковете за сеч и извоз в отдел/подотдел: 1167 „ж", „о"; 1196 "д", „о"; 1204 „б1"; 1308 „ж"; 1309 „н", „ц", „д2".

Чл.1. В Раздел I. „Предмет и срок на договора, чл.1.3 се изменя така:
„1.3. Настоящият договор се сключва за срок до **16.11.2024г.**"

Чл.2. В Раздел I. „Предмет и срок на договора, чл.1.4.1. се изменя така:
„1.4.1 Срок за сеч и извоз: до **16.10.2024г.".**

Чл.3. В Раздел I. „Предмет и срок на договора", чл.1.4.2. се изменя така:
„1.4.2. Срока за освидетелстване: до **16.11.2024г."**

Чл.4. Купувачът се задължава да заплати стойността на цялото не добито количество дървесина по договорените цени в размер на 30 580,00 лв. /тридесет хиляди петстотин и осемдесет лева/ с ДДС.

Чл.5. В раздел IV. „Права и задължения на купувача", Купувача е длъжен, чл.4.20 се изменя така:
„4.20. Изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва:"

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ-2024г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2225	1167 „ж", „о"; 1196 "д", „о"; 1204 „б1"; 1308 „ж"; 1309 „н", „ц", „д2"	-	250 м^3	250 м^3	65 м^3	565 м^3

II. Останалите условия/клаузи на горепосочения договор, които не се изменят с това допълнително споразумение, запазват действието си.

III. Това допълнително споразумение и договорените с него изменения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

Настоящото споразумение се изготви в два екземпляра – по един за всяка от страните.

ПОРОДАВА
инж. Стеф
ДИРЕКТОР

КУП
Стефа
ЕЛ ЕТ „ Гл

Гл. счетов

Съгласува
Финансов
/

Юрисконс

Заличена информация съгласно чл. 95, ал. 3 от Нормативните документи в/в връзка с Регламент ЕС 2016/679

Заличена информация съгласно чл. 95, ал. 3 от Нормативните документи в/в връзка с Регламент ЕС 2016/679

ЕТ „ГЛЕДИЧИЕ