

С.Невестино 2595, ул. Вл.Поптомов 29, тел./факс 078 55 10 14, e-mail: dgsnevestino@abv.bg

АНЕКС №ПО 01 33-1/26.05.2023г.
към ДОГОВОР № ПО 01 33/ 06,03,2023 г.

ЗА ЛКД

Днес 26.05.2023 год. в с.Невестино се сключи настоящият анекс между:

1. Югозападно държавно предприятие-ДП – ТП-Държавно горско стопанство Невестино, ЕИК 2016275060195, със седалище и адрес на управление – с.Невестино, ул.“Владимир Поптомов“ № 29, общ.Невестино, обл.Кюстендил, представлявано от инж.Кирил Иванов – Директор и Георги Велков – РСО гл.счетоводител, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

2. „Мусала-88“ЕООД, с. Горно Краище 2781, общ. Белица, обл. Благоевград, ЕИК 202084981, представлявано от Муса Билял Дагон в качеството си на управител и наричан/а за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание раздел X, чл.15-чл.16 от Договора, във вр. с раздел III, чл.3 от същия договор и Заявление вх.№ 10-07-2/25.05.2023г. от „Мусала-88“ЕООД, с посочени и приети мотиви: поради лоши метеорологични условия, проливни дъждове, което от своя страна прави невъзможна работата в обекта, СЕ НАЛАГА промяна на условията и удължаване срока за изпълнение на дейности

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Сроковете за изпълнение на дейности по договора се променят , както следва:

Предмет на конкурса	Място за извършване на дейността	Срок за изпълнение
1.Първо отглеждане на горски култури	Отдели по спецификацията към договора.	15.06 2023г.

Страните се задължават да спазват останалите клаузи на Договор № ПО 01 33/06.03.2023 г.

Настоящия анекс се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Възложител:
/ инж.К

РСО Гл.счетоводител
/Г.В

Съгласувано:...
/ю.к.М.Василева/

Изпълнител:
„Мус

Свеп чл. 2
от ЗЗЛД