

С.Невестино 2595, ул. Вл.Поптомов 29, тел./факс 078 55 10 14, e-mail: [dgsnevestino@abv.bg](mailto:dgsnevestino@abv.bg)

**АНЕКС №ПО 01 30-1 / 30.03.2023г.**  
**Към ДОГОВОР № ПО 01 30 /17,01,2023 г.**  
**ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА**

Днес 30.03.2023 год. в с. Невестино се сключи настоящият анекс между:

1. **ТП ДГС “НЕВЕСТИНО”** със седалище: с. Невестино, обл. Кюстендил, ЕИК 2016275060195, представлявано от инж. Кирил Иванов - Директор, наричан за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна и

2. **“Бул лес” ЕООД** със седалище и адрес на управление: с.Ракитово, ул.свобода № 5А, общ.Ракитово, обл.пазарджик, ЕИК 112580829, представлявано от Ангел Петров Говедарски в качеството му на управител наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна

На основание гл.IX , т.9.1. от договора и във връзка със Заявление вх. №12-00-138/23.03.2023г. от Ангел Говедарски – управител на фирма “Бул лес” ЕООД, относно възникнала необходимост от удължаване срока на договора вследствие на лоши метеорологични и хидроложки условия /дъжд и преовлажнена почва/, които възпрепятстват достъпа и работата в обекта

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1.Срокът за сеч и извоз в обект № 2302, отд. “173д” да бъде удължен до **30.04.2023г.**

1.1. Срок за освидетелстване на сечищата – до 20.05.2023г.

1.2. Срок на договора – 20.05.2023г.

2. Изпълнителят се задължава да отсече, извози и рампира на временен склад цялото договорено количество дървесина.

3. Възложителят и Изпълнителят се задължават да спазват останалите клаузи на Договор № ПО 01 30 /17.01.2023 г.

Настоящия анекс се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
/инж.Кирил Иванов

PCO Гл.счетоводител:  
/Г.Велков

Съгласувано:.....  
/ю.к. М.Василев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Своб. за 2  
от 33AD