

С.Невестино 2595, ул. Вл.Поптомов 29, тел./факс 078 55 10 14, e-mail: dgsnevestino@abv.bg

АНЕКС №ПО 01 28-2 / 22.06.2023г.
Към ДОГОВОР № ПО 01 28 /17,01,2023 г.
ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Днес 22.06.2023 год. в с. Невестино се сключи настоящият анекс между:

1. ТП ДГС „НЕВЕСТИНО“ със седалище: с. Невестино, обл. Кюстендил, ЕИК 2016275060195, представлявано от инж. Кирил Иванов - Директор, наричан за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна и
2. „МУЛТИГОР“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Друмохар, обл.Кюстендил, ЕИК 109582268, представлявано от Стоян Петров Григоров в качеството му на управител наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна

На основание гл. IX , т.9.1. от договора и във връзка със Заявление вх. №12-00-208/21.06.2023г. от фирма „Мултигор“ ООД, относно възникнала необходимост от удължаване срока на договора вследствие на лоши метеорологични и хидроложки условия /дъжд и преовлажнена почва/, които възпрепятстват достъпа и работата в обекта

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

- 1.Срокът за сеч и извоз в обект № 2303, отд. „15ц,69о,р,с ” да бъде удължен до 31.08.2023г.
 - 1.1. Срок за освидетелстване на сечищата – до 20.09.2023г.
 - 1.2. Срок на договора – 20.09.2023г.
2. Изпълнителят се задължава да отсече, извози и рампира на временен склад цялото договорено количество дървесина.
3. Възложителят и Изпълнителят се задължават да спазват останалите клаузи на Договор № ПО 01 28 /17.01.2023 г.

Настоящия анекс се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/ инж.Кирил Иванов

PCO Гл.счетоводител:
/Г.Величкова

Съгласувано:.....
/ю.к. М.Василева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Свеп гл. 2
от ЗЗЛД

Свеп гл. 2
от ЗЗЛД