

С.Невестино 2595, ул. Вл.Поптомов 29, тел./факс 078 55 10 14, e-mail: [dgsnevestino@abv.bg](mailto:dgsnevestino@abv.bg)

АНЕКС №ПО 01 11-2/21.06.2022г.  
към ДОГОВОР № ПО 01 11/ 08,04,2022 г.

ЗА ЛКД

Днес 21.06.2022 год. в с.Невестино се сключи настоящият анекс между:

1. Югозападно държавно предприятие-ДП – ТП-Държавно горско стопанство Невестино, ЕИК 2016275060195, със седалище и адрес на управление – с.Невестино, ул.“Владимир Поптомов“ № 29, общ.Невестино, обл.Кюстендил, представлявано от инж.Кирил Иванов – Директор и Георги Велков – РСО гл.счетоводител, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

2. „Мираж К-2013“ЕООД, гр.Кюстендил 2535, ул.“Хисарлъка“ №183, общ.Кюстендил, обл.Кюстендил, ЕИК 202410676, представлявано от Иван Йорданов Кирилов в качеството си на управител, и наричан/а за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание раздел X, чл.15-чл.16 от Договора, във вр. с раздел III, чл.3 от същия договор и Заявление вх.№ 12,00-186/20.06.2022г. от **Мираж К-2013**”ЕООД, с посочени и приети мотиви: поради лоши метеорологични условия, проливни дъждове, което от своя страна прави невъзможна работата в обекта, СЕ НАЛАГА промяна на условията и удължаване срока за изпълнение на дейностите

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Сроковете за изпълнение на дейности по договора се променят , както следва:

| Предмет на конкурса                  | Място за извършване на дейността                    | Срок за изпълнение |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| 1.Първо отглеждане на горски култури | Отдели по част 2-ра от спецификацията към договора. | 31.07 2022г.       |

Страните се задължават да спазват останалите клаузи на Договор № ПО 01 11/08.04.2022 г.

Настоящия анекс се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Възложител:  
/ инж. I

РСО Гл.счетов  
/ Г.В

Съгласувано: ...  
/ю.к.М.Васи

Изпълнител:  
Мираж К

Св.гл. 2  
от 3312

Св.гл. 2  
от 3310