

С.Невестино 2595, ул. Вл.Поптомов 29, тел./факс 078 55 10 14, e-mail: dqsnevestino@abv.bg

АНЕКС №ПО 01 7-2/30.06.2021г.
Към ДОГОВОР № ПО 01 7/ 23,03,2021 г.
ЗА ЛКД

Днес 30.06.2021 год. в с.Невестино се сключи настоящият анекс между:

1. Югозападно държавно предприятие-ДП – ТП-Държавно горско стопанство Невестино, ЕИК 2016275060195, със седалище и адрес на управление – с.Невестино, ул.“Владимир Поптомов“ № 29, общ.Невестино, обл.Кюстендил, представлявано от инж.Кирил Иванов – Директор и Георги Велков – РСО гл.счетоводител, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

2. „Мираж К-2013“ ЕООД, гр.Кюстендил 2535, ул.“Хисарлъка“ №183, общ.Кюстендил, обл.Кюстендил, ЕИК 202410676, представлявано от Иван Йорданов Кирилов в качеството си на управител, и наричан/а за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание раздел X, чл.15-чл.16 от Договора, във вр. с раздел III, чл.3 от същия договор и Заявление вх.№ 12-00-245/29.06.2021г. от **Мираж К-2013“ ЕООД**, поради лоши метеорологични условия през месеците март-май 2021г. се налага промяна на условията и удължаване срока за изпълнение на дейностите по първо отглеждане на 2 и 3 годишните горски култури,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Сроковете за изпълнение на дейности по договора се променят , както следва:

Предмет на конкурса	Място за извършване на дейността	Мярка	Количество	Срок
1. Първо отглеждане на 2-год. култури	48-о; 59-д, и; 64-ж; 81-н	100 лм	272,5	10.03.2021г.- 31.07.2021г.
3. Първо отглеждане на 3-год. култури	36-ж; 122-р, с, т; 146-а1; 155-г; 157-а1; 166-а; 167-д, т;	100 лм	298,7	10.03.2021г.- 31.07.2021г.

Страните се задължават да спазват останалите клаузи на Договор № ПО 01 7/23.03.2021 г.

Настоящия анекс се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Възложител: _____
/ инж.Кирил Иванов /

РСО Гл.счетоводител: _____
/Г.Велков/

Съгласувано: _____
/ю.к.М.Василева/

Изпълнител: _____
ЕООД „Мираж К-2013“
БГ 202410676
гр. Кюстендил