

АНЕКС № 90-01-22-1 / 09.06.2023

/по регистъра на договорите на ТП „ДГС Петрич“/

към Договор № ПО-01-22/08.02.2023 г. за добив на дървесина от Обект № 2325 , включващ отдел/подотдели 191 – д, л, м, попадащ в териториалния обхват на ТП „ДГС Петрич“.

Днес, 09.06.2023 г., в гр. Петрич, между страните по Договор № ПО-01-22/08.02.2023 г.

1. ТП „Държавно горско стопанство Петрич“, гр.Петрич, териториално поделение на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, с ЕИК 2016275060054, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „България“ № 60, представлявано от инж. Филип Борисов Зайков, в качеството му на директор и Росица Иванова Насева – РСО, гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. Фирма „ПАЛЕТИ Вин“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „ Цар Борис III“ № 12, общ. Петрич, обл. Благоевград, ЕИК: 200877396, представлявано от Николай Любомиров Атанасов, в качеството му на управител и наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна:

На основание подадено заявление с вх.№ 12-00-272/06.06.2023 г. за удължаване на срока на договора и срока за сеч и извоз до временен склад на дървесината от обект № 2325 от фирма „ПАЛЕТИ Вин“ ООД и във връзка с чл. 20а от ЗЗД и т. 9.1 от Договор № ПО-01-22/08.02.2023 г.,

се сключи настоящият АНЕКС към Договор № ПО-01-22/08.02.2023 г., като страните по взаимно съгласие се споразумяха за следното:

1.В Раздел ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА т.1.3, т. 1.4, се променят считано от датата на сключване на анекса по следния начин, а именно:

1.1.Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на всички сечища в обекта, но не по-късно от 30.01.2024 г.

1.2. Крайния срок за сеч и извоз до временен склад на дървесината от обекта е 29.12.2023г.

Залисана информация
на основание чл 98
и НЧРВМВГТ

ку Залисана информация
на основание чл. 98
и НЧРВМВГТ

2.Точка 4.22 от Договора се променя по следния начин.

2.1. Сечта на остатъка от количествата дървесина / към датата на сключване на анекса е 756 куб. м по дървесни видове предвидени по карнет опис, които следва да бъдат добити от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и следва да извърши при спазване на следния график по тримесечие:

II-ро тримесечие на	2023 год.	минимум	200	пл. куб.м;
III-то тримесечие на	2023 год.	минимум	0	пл. куб. м;
IV-то тримесечие на	2023 год.	минимум	556	пл. куб. м;

Всички останали клаузи по договора остават непроменени и в сила.

Настоящият АНЕКС е допълнителна договореност между страните по договора и отразяват окончателното съгласие между тях.

Анексът влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от сключения между тях договор № **ПО-01-9/31.01.2023г.**

Настоящият АНЕКС се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР :

/ инж. Фил

РСО-ГЛ. СЧЕТО

Съгласувал:

/ Красимира

исконсулт /

Замислена информация
на основание чл. 98
от НУРВМЗГТ

и: Замислена информация
на основание чл. 98
от НУРВМЗГТ