

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

### № ПО-01-3/21/1

**Към договор с рег. № ПО-01-3/19.03.2021г. за възлагане на лесокултурна дейност на територията на ТП „ДГС Гърмен”**

Днес, 31.08.2021г. в административната сграда на ТП „ДГС Гърмен”, с адрес: с. Гърмен, ул. Единадесета № 19, общ. Гърмен, обл. Благоевград, на основание чл.15 във връзка с чл.5, ал.6 и чл.6, ал.12 от договор № ПО-01-3/19.03.2021г. и писмо с изх. № ЦУ-00-496/06.08.2021г. до "ЮЗДП" ДП за промяна на сроковете и схемата на залесяване, и писма с вх. № ТП-00-180/10.08.2021г. и № ТП -01-4516(21) 1/23.08.2021г. на директора на "ЮЗДП" ДП за прецезиране на срокове и за одобрени корекционни спецификации и във връзка с входирано заявление с вх. № 12-00-227/18.06.2021г. от "Ели-2002" ЕООД, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

**1. Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гърмен” с ЕИК 2016275060069** със седалище и адрес на управление с. Гърмен, ул. Единадесета №19, общ. Гърмен, обл. Благоевград, п.код 2960, представлявано от инж. Бисер Любенов Русков в качеството му на Директор и Валентин Юриев Киневирски – Главен счетоводител наричани за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна и

**2. "Ели-2002" ЕООД** с ЕИК: 101627494 с адрес на управление с. Черешово, общ. Белица, обл. Благоевград представлявана от Милко Бинков Дурльов в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение, като страните се договориха за следното:

**Чл. 4 от договора се изменя в т.1 /Почистване на площи/, т.2/ Почвоподготовка/ и т.3 /Залесяване/, останалите дейности остават не променени. Да се чете както следва:**

Предмет на конкурса-лесокултурни дейности	Място за извършване на дейностите, отдел подотдел	мярка	Количество	Срок на изпълнение	Стойност на обекта и дейностите (лв.без ДДС)
1	2	3	4	5	6
Достигнати цени за Обект № 2021 ЛКД на фирма „ЕЛИ 2002“ ЕООД					
<b>1.Почистване на площи есен 2021г</b>	<b>общо</b>	<b>дка</b>	<b>21</b>	<b>01.09-20.12.21г</b>	<b>837,25</b>
	258-д		1		39,13
	357-с		8		330,26
	380-з		6		230,48
	417-в		5		197,89

	418-г		1		39,49
<b>2. Почвоподготовка-направа на ръчни тераси 2021г</b>	<b>общо</b>	<b>дка</b>	<b>21</b>	<b>01.09-20.12.21г</b>	<b>3483,31</b>
	258-д		1		178,78
	357-с		8		1446,17
	380-з		6		818,66
	417-в		5		904,68
	418-г		1		135,02
<b>3. Залесяване-ръчно садене на фиданки с МК есен 2021г, и временно съхраняване на фиданки</b>	<b>общо</b>	<b>дка</b>	<b>21</b>	<b>01.10-20.12.21г</b>	<b>1892,20</b>
	258-д		1		80,58
	357-с		8		691,60
	380-з		6		544,78
	417-в		5		476,08
	418-г		1		99,16
<b>ВСИЧКО</b>					<b>6212,76</b>

Неразделна част от допълнителното споразумение е одобрена, коригирана спецификация и одобрени нови технологични планове за обект № 2021.

Останалите клаузи по договора остават непроменени.

За всички неуредени въпроси с настоящото допълнително споразумение се прилагат клаузите от основния Договор **П0-01-3/19.03.2021г.** за възлагане на лесокултурна дейност.

**5.** Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от подписания между същите страни Договор за възлагане на лесокултурна дейност с рег. № **П0-01-3/19.03.2021г.** за обект № **2021.**

Допълнителното споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

ТП „ДГС ГЪРМЕН“...  
/инж. Б. Русков/

“Ели-2002“ ЕООД...  
/ Милко Дурльов /

Гл. счетоводител: ...  
/В. Киневирски/

Юрисконсулт: ...  
/М.Хаджиев/

**ЗАБЕЛЕЖКА: Подписите в настоящото допълнително споразумение са заличени на основание чл.2 във връзка с чл.23 от ЗЗЛД във връзка с чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ**