

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ ПО-01-4/21/1

Към договор с рег. № ПО-01-4/19.03.2021г. за възлагане на лесокulturна дейност на територията на ТП „ДГС Гърмен”

Днес, 31.08.2021г. в административната сграда на ТП „ДГС Гърмен”, с адрес: с. Гърмен, ул. Единадесета № 19, общ. Гърмен, обл. Благоевград, на основание чл.15 във връзка с чл.5, ал.6 и чл.6, ал.12 от договор № ПО-01-4/19.03.2021г. и писмо с изх. № ЦУ-00-496/06.08.2021г. до "ЮЗДП" ДП за промяна на сроковете и схемата на залесяване, и писма с вх. № ТП-00-180/10.08.2021г. и № ТП -01-4516(21) 1/23.08.2021г. на директора на "ЮЗДП" ДП за прецезиране на срокове и за одобрени корекционни спецификации и във връзка с входирано заявление с вх. № 12-00-227/18.06.2021г. от "Ели-2002" ЕООД, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

**1. Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гърмен” с ЕИК 2016275060069** със седалище и адрес на управление с. Гърмен, ул. Единадесета №19, общ. Гърмен, обл. Благоевград, п.код 2960, представлявано от инж. Бисер Любенов Русков в качеството му на Директор и Валентин Юриев Киневирски – Главен счетоводител наричани за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна и

**2. "Ели-2002" ЕООД** с ЕИК: 101627494 с адрес на управление с. Черешово, общ. Белица, обл. Благоевград представлявана от Милко Бинков Дурльов в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение, като страните се договориха за следното:

### Чл. 4 от договора се изменя. Да се чете както следва:

Предмет на конкурса-лесокulturни дейности	Място за извършване на дейностите, отдел подотдел	мярка	Количество	Срок на изпълнение	Стойност на обекта и дейностите (лв.без ДДС)
1	2	3	4	5	6
<b>Достигнати цени за Обект № 2022 ЛКД на фирма „ЕЛИ 2002“ ЕООД</b>					
<b>1.Почистване на площи пролет 2021г</b>	<b>общо</b>	<b>дка</b>	<b>34</b>	<b>01.09-20.12.21г</b>	<b>1450,25</b>
	56-д		12		510,87
	34-а		5		208,24
	19-х		6		257,29
	19-ч		3		128,64
	90-н		2		86,38
	88-б		4		172,76
	88-с		1		43,19
	75-м		1		42,88

<b>2. Почвоподготовка- направа на ръчни тераси пролет 2021г</b>	<b>общо</b>	<b>дка</b>	<b>34</b>	<b>01.09-20.12.21г</b>	<b>6594,61</b>
	56-д		12		2104,43
	34-а		5		995,64
	19-х		6		1229,76
	19-ч		3		614,88
	90-н		2		412,84
	88-б		4		825,67
	88-с		1		206,43
	75-м		1		204,96
<b>3. Залесяване-ръчно садене на фиданки с МК есен 2021г, и временно съхраняване на фиданки</b>	<b>общо</b>	<b>дка</b>	<b>34</b>	<b>01.10-20.12.21г</b>	<b>3360,69</b>
	56-д		12		1183,88
	34-а		5		482,68
	19-х		6		596,18
	19-ч		3		298,09
	90-н		2		200,14
	88-б		4		400,29
	88-с		1		100,07
	75-м		1		99,36
<b>ВСИЧКО</b>					<b>11405,55</b>

Неразделна част от допълнителното споразумение е одобрена, коригирана спецификация и одобрени нови технологични планове за обект № 2022.

Останалите клаузи по договора остават непроменени.

За всички неуредени въпроси с настоящото допълнително споразумение се прилагат клаузите от основния Договор **П0-01-4/19.03.2021г.** за възлагане на лесокултурна дейност.

**5.** Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от подписания между същите страни Договор за възлагане на лесокултурна дейност с рег. № **П0-01-4/19.03.2021г.** за обект № **2022.**

Допълнителното споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

ТП „ДГС ГЪРМЕН“...  
/инж. Б. Русков/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

"Ели-2002" ЕООД:  
/ Милко Дурльов /

Гл. счетоводител:  
/В. Киневирски/

Юрисконсулт:  
/М.Хаджиев/

**ЗАБЕЛЕЖКА: Подписите в настоящото допълнително споразумение са заличени на основание чл.2 във връзка с чл.23 от ЗЗЛД във връзка с чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ**