



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**  
**„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП БЛАГОЕВГРАД**

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПИРДОП“



2070 гр. Пирдоп, бул. "Цар Освободител" № 85 Тел. 07181/51-51; факс: 07181/58-03;  
e-mail: dgsplrdop@abv.bg

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**  
**№ ПО-01-20/29.03.2021 г.**

**КЪМ ДОГОВОР № ПО-01-20/29.03.2021 г.**  
**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ЗА ОБЕКТ № 2110**

Днес, 30.06.2021 год., в град Пирдоп, между Териториално поделение „Държавно горско стопанство Пирдоп“ към Югозападно държавно предприятие ДП гр.Благоевград, с ЕИК 2016275060211, С АДРЕС: ГР.Пирдоп, бул.„Цар Освободител“ №85, представлявано от инж.Муса Ходжа, в качеството му на Директор, и Цветелина Башева – Ръководител СО, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

„БИО-ЕКОМЕГАС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Люлин, ул., „Арх.Георги Ненов“ №1, ЕИК 204239003, представлявано от Емил Борисов Йорданов в качеството на управител и наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и във връзка с подадено заявление с вх.№12-00-264/14.06.2021 г. от Изпълнителя относно невъзможност за изпълнение на предвидените в договора дейности, във определените срокове поради неблагоприятни климатични условия.

На основание т.5.2.11 от Раздел V на Договор №ПО-01-20/29.03.2021 год. и Доклад с вх.№10-08-267/14.06.2021. от ст.лесничей Иван Кунчев, се подписа настоящото допълнително споразумение, с което страните се споразумяха за следното:

1.Посочените срокове за изпълнение в т.3.1 и в т.3.2 от Раздел III на договора се удължават както следва:

**Обект № 2110**

предмет на конкурса - лесокултурни дейности	място за извършване на дейностите, отдел, подотдел	мярка	количество	срок на изпълнение, в дати	стойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)
Почистване на площи от издънки чрез изсичане	9026 б, 9026 д, 9085 стар „л“/нов „г“	дка	32	01.03-17.05.2021 г.	3637,14 лв.
Почвоподготовка – маркиране на площта	9026 б, 9026 д, 9085 стар „л“/нов „г“	дка	64	01.03-17.05.2021 г.	863,82 лв.
Почвоподготовка – направа на ръчни тераси	9026 б, 9026 д, 9085 стар „л“/нов „г“	100лм	256,00	01.03-17.05.2021 г.	12 366,28лв.
Почвоподготовка – отваряне на дупки с моторен свредел	9026 б, 9026 д, 9085 стар „л“/нов „г“	100бр.	170,88	01.03-17.05.2021 г.	1830,60 лв.

Залесяване на горски култури и временно съхраняване на фиданки	9026 б, 9026 д, 9085 стар „л“/нов „г“	1006р.	170,88	01.03-17.05.2021 г.	4292,28 лв.
Първо отглеждане на едногодишни култури	9026 б, 9026 д, 9085 стар „л“/нов „г“	100лм	256,00	01.05-20.07.2021 г.	4072,72 лв.
Второ отглеждане на едногодишни култури	9026 б, 9026 д, 9085 стар „л“/нов „г“	100лм	256,00	01.07-30.08.2020 г.	3751,19 лв.
Трето отглеждане на едногодишни култури	9026 б, 9026 д, 9085 стар „л“/нов „г“	дка	37	01.09-30.09.2020 г.	1417,09 лв.
<b>ВСИЧКО ЛКД:</b>					<b>32 231,12 лв.</b>

2. Промяната в предходната точка влиза в сила от датата на подписване на настоящия анекс.

3. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

**Настоящият анекс бе съставен в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № ПО-01-20/29.03.2021г.**

ДИРЕКТОР :

/ижн.Муса Ходж

Ръководител СО

/Цветелина Бац

Финансов контро

/Емилия Бачева/

Юрисконс

/Красими

Изготвил:

/Яна Петкова-лесничей/

УПРАВИТЕЛ/ИЗП. ДИРЕКТОР: