

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ ПО - 01 - 13-1 / 31.08.2022 г
към Договор за ЛКД № ПО-01-13/ 15.04.2022 г

Днес, 31.08.2022 г. в гр. Дупница на основание постъпило заявление вх.№ 12-00-225/ 29.08.2022 г от Иван Кирилов- управител на „Мираж- К 2013“ ЕООД, гр. Кюстендил се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор за възлагане на лесокултурна дейност № ПО-01-13/ 15.04.2022 г за обект 2201 между:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ДУПНИЦА“ с ЕИК 2016275060157, гр. Дупница, ул. „Саморанска“ № 35, представлявано от инж. АНЕЛИЯ ХРИСТОВА в качеството си на Директор и РЕНИ БОРИСОВА- КОЧЕВА- Ръководител ФО-гл. счетоводител, наричан за кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна И

„МИРАЖ- К 2013“ ЕООД, ЕИК 202410676, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, м. „Хисарлъка“, № 183, представлявано от Иван Йорданов Кирилов, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, както следва:

Страните се споразумява за следното:

На основание раздел X, чл. 15 от Договора същият се променя в частта:

Изменя договора в частта III. Срок за изпълнение на лесокултурни дейности. Удължава срока на договора до 20.09.2022 г за извършване на 2-ро отглеждане на двегодишни култури, съгласно приложената таблица в договор № ПО-01-13/ 15.04.2022 г за обект 2201.

Ценовата стойност на договора за обекта не се променя. Заплащането по договора ще се направи на реално извършени лесокултурни дейности, съгласно чл. 6, ал. 9 от същия.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписва в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ТП ДГС ДУПНИЦА
ДИРЕКТОР:
инж. АНЕЛИЯ ХРИСТОВА



Ръководител ФО-
Гл. Счетоводител:
Рени Борисова- Кочева

Съгласувал
Юрисконсулт:
Десислава Иванова

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

„МИРАЖ- К 2013“ ЕООД
УПРАВИТЕЛ
Иван Кирилов

Заличена информация по чл. 9в НУРВИДГТ

