

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

X

Per. №

към ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ № ПО-01-24/21.02.2024 г.

X

Дата:

Днес, \_\_\_\_\_ г., в гр. Пирдоп, на основание раздел V. Права и задължения на възложителя, чл. 5, ал. 5, т. 2 и т. 3 от **Договор № ПО-01-24/21.02.2024 г.** за „Възлагане на лесокултурна дейност“, в обект **№ 2405- ЛКД**, във връзка с Доклад вх.№10-08-505/14.08.2024 г. от инж. Ема Сотирова Георгиева-пом.лесничей в ТП „ДГС Пирдоп“, относно неизпълнението на някои от дейностите в подотдели 137 „в“ и 137 „к“ /двегодишни култури/, включени в Обект 2405- ЛКД, между:

**1. Териториално Поделение „Държавно горско стопанство Пирдоп“** към „Югозападно държавно предприятие“ ДП, със седалище и адрес на управление: гр. Пирдоп, ул. „Цар Освободител“ № 85, ЕИК: 2016275060211, представлявано от инж. Муса Мехмед Ходжа, в качеството му на Директор и Даниела Иванова Лумбева, в качеството на Ръководител Счетоводен отдел, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

**2. „Био- Екомегас“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Архитект Г. Ненов“ № 1, ЕИК: 204239003, представлявано от инж. Емил Борисов Йорданов, в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

**се сключи настоящото допълнително споразумение (анекс) по силата, на което страните се споразумяха за следните изменения и допълнения към основния договор:**

### Предмет на споразумението

**I.** Предмет на настоящото споразумение е, че поради изсъхване на горските култури отпада необходимостта от извършване на някои от дейностите, предмет на договора в отдели/подотдели: 137 „в“ и 137 „к“, включен в обект №2405- ЛКД. За съхненето на горските култури са подадени сигнални листа в информационната система на Изпълнителна агенция по горите- system.iag.bg.

**1.** Страните се споразумяха, да не бъдат извършвани някои от дейностите от отдели/подотдели: 137 „в“ и 137 „к“,включен в обект № 2405- ЛКД, поради гореописаните обстоятелства, а именно:

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 83 дка						
<b>Про отглеждане- ръчно плевене и разрохкване на почвата в дупки</b>						
137 в- тп	3	100бр.	2,49	26,71	66,51	<b>30.06-15.08</b>
137 к- тп	8	100бр.	6,64	26,70	177,29	<b>30.06-15.08</b>
<b>Всичко 2</b>	<b>13</b>	<b>х</b>	<b>9,13</b>		<b>243,80</b>	
<b>Што отглеждане- окосяване на плевели с коса</b>						
137 в- тп	3	дка	3,0	49,36	148,08	<b>15.08-30.09</b>
137 к- тп	8	дка	8,0	49,36	394,88	<b>15.08-30.09</b>
<b>Всичко 3</b>	<b>13</b>	<b>х</b>	<b>11,0</b>		<b>542,96</b>	
<b>Отглеждане- вароване на тп фиданки, вкл. приготвяне на разтвора</b>						
137 в- тп	3	10 бр.	24,90	3,59	89,39	<b>01.06-15.07</b>
137 к- тп	8	10 бр.	66,40	3,60	239,04	<b>01.06-15.07</b>
<b>Всичко 4</b>	<b>13</b>	<b>х</b>	<b>91,3</b>		<b>328,43</b>	
<b>Отглеждане- поливане на тп фиданки 4 пъти</b>						

137 в- тп	12	10бр.	124,50	4,50	448,20	01.06-30.08
137 к- тп	32	10бр.	332,00	4,50	1192,55	01.06-30.08
<b>Всичко 5</b>	<b>44</b>	<b>х</b>	<b>456,50</b>		<b>1640,75</b>	
<b>Всичко V</b>	<b>83</b>	<b>х</b>			<b>2755,94</b>	

**2.** Страните се договориха, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не предявява и няма да предяви претенции за неизпълнените дейности, вследствие на възникнали обстоятелства.

## **II. Санкции и неустойки**

**1.** На основание Раздел VII,чл.9, ал.1 и ал.2 от договора страните не си държат неустойки и не се налагат санкции.

## **III.Гаранции**

Гаранцията за изпълнение на договора да бъде освободена в регламентирания нормативен срок и съгласно условията на договора.

## **IV. Срок**

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - 1(един) за ИЗПЪЛНИТЕЛ и 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и е неразделна част от **Договор № ПО-01-24/21.02.2024 г.**

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

**Изготвил:** инж. Таня Паничарова – лесничей при ТП „ДГС Пирдоп“

X

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

EMIL BORISOV  
YORDANOV  
X

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Digitally signed by EMIL  
BORISOV YORDANOV  
Date: 2024.08.30  
16:15:19 +03'00'