

АНЕКС

№ ПО-01-33-5/23.12.2024
към Договор № ПО-01-33/29.12.2020г.

Днес, 23.12.2024 год., в гр. Тетевен, на основание т. 16.20 от Раздел IV по Договор № ПО-01-33/29.12.2021год. за продажба на стояща дървесина на корен, обект № 2104мт на територията на ТП ДГС "Тетевен", страните по Договора:

Териториално поделение Държавно Горско Стопанство "Тетевен", гр. Тетевен, териториално поделение на Югозападно държавно предприятие, с ЕИК: 2016275060333, със седалище и адрес на управление: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ №11, представлявано от инж. Дочо Дочев, в качеството му на Директор и Трифонка Христова Трифонова – РСО, главен счетоводител, наричано за краткост в договора **ПРОДАВАЧ:**

и

„Харвест индъстрис“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Тетевен, обл. Ловеч, общ. Тетевен, ул. „Станьо Койчев“ № 1А, ЕИК: 110566552, представлявано от Тодор Дочев Тодоров, в качеството му на управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ:**

се договориха за следните промени в горепосочения Договор:

1. Поради стръмния и скалист терен и невъзможност за извозване на маркираната дървесина, страните се договориха да не се извежда сеч, в част от следните отдели:

- в отдел 30018"б" на площ от 0,1ха,
- в отдел 30018"к" на площ от 0,7ха,
- в отдел 30018"л" на площ от 0,3ха,
- в отдел 31151"н" на площ от 0,6ха.

2. Поради налична дървесина на временен склад в отдели 30018"к" и 30018"л", крайният срок за транспортиране на отсечената дървесина се удължава до 31.05.2023г..

за отдел 30018"к" – 81,00пл.м3

за отдел 30018"л" – 82,00пл.м3

3. Краен срок на договора става до **31.05.2023г.**

4. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и един неразделна част от договора.

ЗА ПРОДАВА
ДИРЕКТОР:

ГЛ. СЧЕТОВОД

Съгласувал:
ЗАМ. ДИРЕК

Изготвил:

/Цве

ПУВАЧ:
УПРАВИТ

Заличена инф. на
осн. чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1,
т.1 от ЗЗЛД

Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД