

А Н Е К С

към договор ПО-01-37/22.03.2021г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект 2101

№ ПО-01-37/21/3, 30.07.2021г.

Днес 30.07-2021 в гр. София между:

1. Югозападно държавно предприятие-ДП - ТП-Държавно горско стопанство София, БУЛСТАТ 201 627 506 0306, ИН по ЗДДС: BG 201 627 506, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „Аксаков“ № 14, ет.4, представлявано от инж. Цветан Алеков Динев - Директор и Нели Цвяткова – и.д.гл. счетоводител, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна**

и

2. "Био Екомегас" ЕООД, с ЕИК 204239003, ИН по ЗДДС: BG 204239003, със седалище и адрес на управление – гр.София 1324, област София-столица, община Столична, район Люлин, кв. Люлин, ул. „Архитект Георги Ненов“ № 1, представлявано от Емил Борисов Йорданов – Управител и наричана за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ бе подписан настоящият анекс за следното:**

На основание чл.7, ал.13 от раздел V и чл.5, ал.12 от раздел IV от договор № ПО-01-37/22.03.2021г. и във връзка със заявление с вх. № 12-00-217/29.07.2021г. от управителя на фирма "Био Екомегас" ЕООД, страните се споразумяха в договор № ПО-01-37/22.03.2021г. за обект 2101, да се направят следните промени:

§ 1. В раздел I, чл.1 се изменя така:

Поради възникнали форсмажорни обстоятелства – високи температури е необходимо да бъде удължен срока за извършване на следната лесокултурна дейност:

т.3. косене – до 30.09.2021г.

§ 2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

§ 3. Настоящият анекс е неразделна част от договор ПО-01-37/22.03.2021г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект 2101

Настоящият анекс бе съставен и подписан в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за досието на обекта.

Възложител:

Директор на ТП-ДГС София:.....
(инж. Цветан Динев)

и.д.гл. счетоводител:.....
(Нели Цвяткова)

Изпълнител:

"Био Екомегас" ЕООД:.....
(Емил Йорданов)

