

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ПО-01-29-1 от 29.06 2023г.
към договор №ПО-01-29 от 23.03.2023г.
за добив на дървесина от обект № 2317

Днес, 29.06 2023 год. в гр. Ихтиман на основание раздел IX, чл.9.1, изречение 2-ро от договор №ПО-01-29 от 23.03.2023г. и постъпило заявление от изпълнителя с вх. №12-00-153/21.06.2023г., относно удължаване на срока на сеч и извоз се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП „ДГС Ихтиман“ /Териториално поделение Държавно горско стопанство Ихтиман/ към ЮЗДП ДП гр. Благоевград, със седалище и адрес на управление: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 172а, с ЕИК 2016275060348, представлявано от инж. Илиана Стоянова Чавдарова в качеството ѝ на Директор и Светла Коприварова - гл. счетоводител, наричано в споразумението **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Експрес 79“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ихтиман, община Ихтиман, област Софийска, п.к. 2050, ул. „Хаджи Димитър“ № 7а, ЕИК 201890140, представлявано от Стоян Христосков Караджов, в качеството му на управител и наричан накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, при следните условия:

се сключи настоящото споразумение към договор №ПО-01-29 от 23.03.2023г. за добив на дървесина от обект №2317, като страните се споразумяха за следните изменения на договора:

I. Предмет на споразумението. Предмет на настоящето споразумение е удължаване на сроковете за сеч и извоз в отдел/подотдел: 15 „Г“, „Д“, „Е“, „Ж“; 36 „А“, съгласно постъпило заявление от изпълнителя с вх. №12-00-153/ 21.06.2023г.

Чл.1. В Раздел I. „Предмет и срок на договора“, чл.1.3. се изменя така:
„1.3. Настоящия договор се сключва за срок до **30.10.2023г.**“

Чл.2. В Раздел I. „Предмет и срок на договора“, чл.1.4.1. се изменя така:
„1.4.1 Срок за сеч и извоз: до **30.09.2023г.**“

Чл.3. В Раздел I. „Предмет и срок на договора“, чл.1.4.2. се изменя така:
„1.4.2. Срока за освидетелстване: до **30.10.2023г.**“

Чл.4. В раздел IV. „Права и задължения на изпълнителя“, т.4.2. Изпълнителя е длъжен, чл.4.2.16 се изменя така:
„4.2.16. Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:“

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2317	15 „Г“, „Д“, „Е“, „Ж“; 36 „А“	-	-	880м ³	-	880м ³

II. Останалите условия/клаузи на горепосочения договор, които не се изменят с това допълнително споразумение, запазват действието си.

III. Това допълнително споразумение и договорените с него изменения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

Настоящото споразумение се изготви в два екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж. Илиана Чавдарова
ДИРЕКТОР ТП ДГС Ихтиман



Гл. счетоводител:
/Светла Коприварова/

Съгласували:
Финансов контролор:
/Ваня Стоянова /

Юрисконсулт:
/Ася Христова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Стоян Караджов
УПРАВИТЕЛ „Експрес-79“ ЕООД

